



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

DELIBERATION n° : 2022/76

**Réunion du 08 novembre 2022 à 19h00
sous la Présidence de M. Yann DUGARD**

Date de convocation : 31/10/2022

Date d'affichage : 31/10/2022

Nombre de Conseillers :

En exercice : 29
Présents : 23
Votants : 27

Présents : Mme Martine BAUDART, Mme Marie-Claude BERGERY, M. Francis BOLY, M. Dominique CARPENTIER, M. Pascal COLSON, M. Frédéric COURVOISIER-CLEMENT, Mme Eva DERVIN, Mme Valentine DION, M. Jean DUCASTEL, M. Yann DUGARD, Mme Annie FESTUOT, Mme Agnès HAUDECOEUR, M. Eric HUET, Mme Nadège GUEILLIOT LAMPSON, M. Christophe LEBON, Mme Marina LESCOUET, Mme Patricia LESUEUR, M. Jean-Baptiste MACHINET, Mme Nathalie MAROTEAUX, M. Frédéric MULLER, Mme Françoise PAYEN, M. Hubert RENOLLET et Mme Magali ROGER.

Excusés avec pouvoir de vote : Mme Barbara CORNEVIN-CORDONNIER a donné pouvoir de vote à Mme Marie Claude BERGERY, Mme Geneviève COSSON a donné pouvoir de vote à Mme Agnès HAUDECOEUR, M. Benoit LAIES donne pouvoir à Mme Marina LESCOUET, M. Laurent MOREAU donne pouvoir à M. Yann DUGARD

Secrétaire de séance : M. Eric HUET

Objet : Approbation d'avenants au marché de travaux de création de vestiaires et de sanitaires PMR au stade de Vouziers – Lots n°2 et 4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2122-21 ;

Vu la délibération 2021/062 en date du 29 juin 2021 attribuant les marchés de travaux des locaux annexes au stade rue nouvelle 08400 VOUZIERS ;

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des régularisations de prix relatifs aux travaux supplémentaire ou modificatifs effectués avant réception ont été rendus nécessaires par des impératifs techniques en cours d'exécution pour les lots suivants ;

- Lot n°2 « Démolitions - Gros œuvre – Façades » :
 - Travaux Supplémentaires (TS) pour un montant de 1 575,60 € HT relatifs à la réalisation d'un enduit ciment de 10 cm en remplacement du placo prévu au CCTP sur chaque face de la cloison entre la douche et le local chaufferie dans le vestiaire arbitre afin de la rendre coupe-feu suite à la demande du bureau de contrôle
- Lot n°4 « Menuiseries intérieures – Plâtrerie » :
 - Travaux modificatifs pour une moins-value de - 1 427,90 € HT relatifs à la non-réalisation de cloisons acoustiques et à la mise en place de BA13 collé sur plot de mortier adhésif

Monsieur le Maire rappelle les montants des contrats initiaux :

- Lot n°2 « Démolitions - Gros œuvre – Façades » : 72 323,00 € HT
- Lot n° 4 « Menuiseries extérieures – Serrurerie » : 25 326,01 € HT

Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d'approuver la passation des avenants avec les Titulaires des lots 2 et 4 marché de travaux des locaux annexes au stade rue nouvelle 08400 Vouziers.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- 1) D'approuver les avenants modifiant les montants globaux et forfaitaires des travaux des locaux annexes au stade rue nouvelle 08400 Vouziers
- 2) D'autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir

Fait en mairie le
Le Maire,
Yann DUGARD

